



CONSORZIO PER LO  
SVILUPPO INDUSTRIALE  
DELLA VALLE DEL BIFERNO

AL  
DIRETTORE GENERALE  
avv. Nicola DEL RE  
SEDE

ALLA DITTA  
TISGA SRL  
C.da Malecoste  
86034 GUGLIONESI (CB)

Pec: [tisga.distribuzione@pectisga.it](mailto:tisga.distribuzione@pectisga.it)  
mail: [info@tisga.it](mailto:info@tisga.it)

e, p.c. AL  
DIRIGENTE SERVIZIO CONTABILITA' FINANZA E  
CONTROLLO GESTIONE  
dott.ssa Anna RUBINO  
SEDE

**OGGETTO:** INTERVENTO DI RIPARAZIONE ADDUTTORE CONSORTILE DN 2200.  
VERBALE DI SOMMA URGENZA - ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI  
ex. art. 140 D.lgs. n.36/2023

**PREMESSO CHE:**

- in data 06/02/2024, a seguito della comunicazione telefonica da parte del geom. Michele DI BERNARDO della ASR MOLISE ACQUE ed al successivo sopralluogo effettuato dal sottoscritto, ho rilevato la presenza di una rilevante perdita sull'adduttore consortile Dn 2200 in cap, ricadente in agro di SAN MARTINO IN PENSILIS Fg 3 Part. 183, con conseguenti allagamenti a proprietà di terzi ricadenti in agro di SAN MARTINO IN PENSILIS Fg 3 part. 41 e in agro di PORTOCANNONE al Fg 7 part. 121;
- al fine di impedire l'ulteriore allagamento dei terreni ed intervenire con la massima urgenza per il ripristino della funzionalità dell'adduttore, è stata contattata per le vie brevi la ditta in indirizzo, specializzata nel settore, ed ha già effettuato negli anni passati altre riparazione sull'adduttore, la quale, dopo aver preso visione dell'accaduto, si è resa immediatamente disponibile ad eseguire tutti i lavori di ripristino per la funzionalità dell'adduttore consistenti, preliminarmente ed indicativamente, nelle seguenti operazioni:
  - Realizzazione cunetta di scolo per lo smaltimento dell'acqua e la messa in sicurezza dell'area;
  - Scavo per l'individuazione e verifica del tipo di perdita;
  - Esecuzione della riparazione e rinterro dello scavo.

**TUTTO CIO' PREMESSO**, in data odierna, al fine di intervenire con la massima urgenza per l'esecuzione degli interventi di che trattasi, il sottoscritto, Responsabile Settore Lavori e Controllo Tecnico Gestione geom. Antonio ARIELLI,

**CERTIFICA**

ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. n.36/2023, l'urgenza e l'indifferibilità ad eseguire l'intervento di cui sopra, al fine di rimuovere lo stato di pericolo e ripristinare la funzionalità dell'adduttore consortile,

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA VALLE DEL BIFERNO  
Protocollo Partenza N. 365/2024 del 07-02-2024  
Doc. Principale - Copia Documento

[Faint, illegible text scattered across the page, likely bleed-through or extremely low-contrast print.]



**COSIB**

CONSORZIO PER LO  
SVILUPPO INDUSTRIALE  
DELLA VALLE DEL BIFERNO

**ORDINA**

alla ditta in indirizzo, di procedere, immediatamente a quanto indicato nelle premesse, precisando che i prezzi delle prestazioni, data la particolarità **ed indeterminata** dell'intervento **da effettuare**, saranno definite consensualmente con la ditta, a conclusione della stessa, precisando che, l'esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, saranno ridotti del 20 per cento.

Termoli, lì **07/02/2024**

**IL RESPONSABILE SETTORE LAVORI E  
CONTROLLO TECNICO GESTIONE**  
geom. **Antonio ARIELLI**

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA VALLE DEL BIFERNO  
Protocollo Partenza N. 365/2024 del 07-02-2024  
Doc. Principale - Copia Documento